| Date | Objectifs : | Marie-Astrid | Amadis | Coralie | Bleunwenn |
|-------|---|--------------|--------|---------|-----------|
| 14/12 | Création du planning | | | | |
| | | | | | |
| | Détermination des Design | | | | |
| | Patterns | | | | |
| | Application des Designs Pattern | | | | |
| | Diagrammes de classes | | | | |
| | | | | | |
| | Implémentation pattern Command | | | | |
| | Implémentation pattern Visitor | | | | |
| | | | | | |
| | Conception des interfaces graphiques | | | | |
| | Création/MAJ parcours | | | | |
| | Navigation/recherche parcours | | | | |
| | Visualisation fiche parcours | | | | |
| 15/12 | Mise à jour du planning | | | | |
| | | | | | |
| | Création d'un parcours géolocalisé | | | | |
| | Importation d'une trace GPS | | | | |
| | Visualisation du parcours effectif | | | | |
| 16/12 | Mise à jour du planning | | | | |
| | | | | | |
| | Identification des étapes représentées sur la carte | | | | |
| | Visualisation des dénivelés | | | | |
| 17/12 | Mise à jour du planning | | | | |
| | | | | | |
| | Importation/exportation de parcours | | | | |
| | Gestion de liste de parcours favoris | | | | |
| 18/12 | Mise à du planning | | | | |
| | | | | | |
| | Résolution de bug | | | | |